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Premessa 
Il monitoraggio della spesa è stato fatto sulla base delle autocertificazioni rilasciate 

dai soggetti attuatori aderenti al programma Prusst 2010 plan. 
Le cifre indicate corrispondono alle spese effettuate 31/12/2005 
Nella rendicontazione sono emerse alcune discrepanze tra il piano finanziario 

originario e quanto realmente speso, in particolare: 
�  per gli interventi 8.5, 8.9, 8.15, 8.21 risulta una spesa superiore alle 

previsioni  
�  per gli interventi 8.1 e 8.3 è prevedibile (sulla base degli accordi tra proprietà 

e comuni) che la previsione di spesa per l’acquisto di terreni si riduca anche 
drasticamente. 

E’ necessario prendere atto che vi saranno ulteriore assestamenti nel piano 
finanziario che potranno meglio essere definiti quando gli interventi  raggiungeranno 
un stadio più avanzato di realizzazione. 

 
 
 Stato avanzamento del programma al 31 dicembre 2005 
 

·  sono conclusi i lavori relativi a 7 interventi pubblici su 26 (int. 8.5, 8.8.3, 8.7, 
8.10, 8.13, 8.15, 8.21) 

·  sono state avviate almeno le pratiche amministrative di tutti gli interventi 
pubblici 

·  gli investimenti pubblici ad oggi effettuati ammontano a € 61.237.123,49 pari 
al 27.74 % degli investimenti pubblici 

·  sono conclusi i lavori relativi all’intervento 8.44 “garden center” 
·  sono state avviate almeno le pratiche amministrative di tutti gli interventi 

privati, gli investimenti ad oggi effettuati ammontano a € 56.820.616,47 pari 
al 13,86 % degli investimenti privati 

 
 
Nel complesso sono stati effettuati investimenti per un totale di € 

118.057.739,96 (al 31-12-2004 erano € 77.427.748,02)  pari al 18,72% del totale 
(al 13-12-2004 era il 12,28%)   

 
La progressione di spesa legata anche alla erogazione di nuovi fondi pubblici e la 

previsione di inizio lavori nel prossimo anno degli interventi privati più importanti 
(8.33-8.34-8.35-8.41-8.42-8.43) rende plausibile la previsione di raggiungere entro la 
fine del 2007 almeno il 50% degli investimenti previsti. 
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Riepilogo investimenti 
 

 
 

Num 
intervento

Titolo dell'Intervento Tipo
 Investimenti 

previsti 
 Investimenti 

effettuati 
% 

8.1  TANGENZIALE VERDE PARCO INTERCOMUNALE pubblico 43.388.837,00€     1.120.703,76€       2,58%
8.2  TANGENZIALE VERDE - OPERE DI DIFESA IDRAULICA pubblico 7.649.146,82€       1.388.100,30€       18,15%
8.3  TANGENZIALE VERDE - PERCORSI CICLOPEDONALI pubblico 9.348.359,97€       2.844.777,97€       30,43%
8.4 PARCO FLUVIALE DEL PO TORINESE pubblico 15.810.096,72€     3.634.136,74€       22,99%
8.5 ANTICHI ARGINI pubblico 291.827,24€          420.951,18€          144,25%
8.6 TANGENZIALE VERDE - SCOLMATORE OVEST pubblico 7.607.499,06€       61.235,74€            0,80%
8.7 RETE DI TELERISCALDAMENTO pubblico 10.401.441,95€     10.727.385,77€     103,13%
8.8 ENEL - RIORDINO ELETTRODOTTI (*) pubblico 5.172.140,05€       3.175.916,73€       61,40%
8.9 BONIFICHE AREE INDUSTRIALI pubblico 2.768.208,97€       4.577.835,00€       165,37%
8.10 COMPLETAMENTO ANELLO NORD - SETTIMO EST (*) pubblico 2.647.099,83€       2.647.099,83€       100,00%
8.11 POTENZIAMENTO ANELLO NORD -I TRATTA pubblico 1.556.342,86€       885.942,19€          56,92%
8.12 COMPLETAMENTO ANELLO SUD - SETTIMO EST pubblico 959.096,35€          880.096,78€          91,76%
8.13 COLLEGAMENTO S.S. 11 S.P. 220 pubblico 589.412,95€          589.412,95€          100,00%
8.14 INTERCONNESSIONE SETTIMO - LEINI© pubblico 4.060.471,63€       -€                       0,00%
8.15 POTENZIAMENTO S.P. 12 - TRATTA pubblico 462.401,50€          501.139,38€          108,38%
8.16 NUOVA DORSALE INTERNA SUD-OVEST I LOTTO pubblico 2.595.657,00€       1.280.253,90€       49,32%
8.17 POTENZIAMENTO PENETRAZIONE OVEST-II TRATTA pubblico 2.336.587,87€       1.038.803,71€       44,46%
8.18 ATIVA - CENTRO OPERATIVO pubblico 2.815.471,59€       -€                       0,00%
8.19 ATTREZZATURE DI SOSTEGNO ALLA CURA DELLA SALUTE pubblico 28.953.000,00€     19.000.000,00€     65,62%
8.21 IMPIANTO PER IL GIOCO DEL BASEBALL (*) pubblico 275.787,98€          329.621,48€          119,52%
8.22 COMPLETAMENTO PARCO PERTINI - VIA SAN MAURO pubblico 1.821.507,33€       1.669.784,33€       91,67%
8.23 PERCORSI CICLO-PEDONALI URBANI pubblico 2.418.558,49€       426.556,56€          17,64%
8.24 PORTA OVEST pubblico 5.665.653,56€       -€                       0,00%
8.25 PORTA NORD pubblico 19.099.041,80€     4.000.000,00€       20,94%
8.26 DEFICIT INFRASTRUTTURALE pubblico 27.562.660,00€     -€                       0,00%
8.31 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA AREA FERRERO privato 83.333.150,87€     32.617.737,00€     39,14%
8.32 TANGENZIALE VERDE - TENUTA CASTELVERDE privato 18.003.687,50€     -€                       0,00%
8.33 AREA ATTREZZATA COMPLESSA -PdC privato 38.011.230,00€     -€                       0,00%
8.34 AREA ATTREZZATA COMPLESSA - Pd Comparto 2 privato 19.971.388,30€     440.000,00€          2,20%
8.35 AREA ATTREZZATA COMPLESSA - Pd Comparto 3-4 privato 30.878.960,00€     -€                       0,00%
8.36 PEC DI VIA CASCINA BORNIOLA privato 9.039.013,71€       8.756.000,00€       96,87%
8.37 COMLETAMENTO PIP BORGARO (ex intervento SPARCO) (*) privato 5.526.088,82€       6.011.815,69€       108,79%
8.38 CENTRO SPORTIVO MULTIFUNZIONALE privato 57.525.750,03€     238.086,00€          0,41%
8.39 AMPLIAMENTO ERGOM - BORGARO privato 6.326.597,03€       313.000,00€          4,95%
8.40 AREE ATTREZZATE DI SOSTEGNO ALLA PMI privato 71.597.741,00€     3.376.154,04€       4,72%
8.41 LA CITTA© DEL DIVERTIMENTO privato 38.428.524,95€     2.895.712,00€       7,54%

8.42 - 8.43 LA CITTA© DELLA MOBILITA©- FASE I e FASE II privato 30.757.590,62€     1.629.832,00€       5,30%
8.44 GARDEN CENTER BOTANIC privato 542.279,74€          542.279,74€          100,00%
8.45 VILLA S.CRISTINA - BORGARO pubblico 14.460.795,20€     37.369,19€            0,26%

630.659.106,29€   118.057.739,96€   18,72%TOTALE PROGRAMMA
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8.1 - Parco Intercomunale Tangenziale Verde (Borgaro T.se, Settimo T.se, 
Torino) 

Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di 
inizio lavori. 

 
Stato dell’arte: 

Ambiti 7est, 8, 9: approvata proposta di accordo per la cessione gratuita e l’utilizzo 
edificatorio dell’area Bor.Set.To nei Comuni di Torino, Borgaro Torinese e Settimo 
Torinese 

Nel comune di Borgaro Torinese 
Ambiti 8 e 9 parte opere di rinaturazione: i lavori sono stati appalti nel mese di febbraio 

2004 e sono in fase di ultimazione 
Nel comune di Settimo Torinese  

Ambiti 9parte e 11 opere di rinaturazione sono stati appaltati nel dicembre 2005  
note: 

·  Il Comune di Torino non ha ancora approvato il progetto preliminare di 
Tangenziale Verde 

·  È imminente la firma presso la regione del Protocollo d’Intesa conclusivo 
relativo alle aree Bor.Set.To 

 
Importo investimenti complessivo: 43.388.837, 00 così suddivisi 
lavori e spese tecniche  € 25.236.312,30 
espropri    € 18.152.524,70 (importo da rivedere sulla base dei nuovi 

accordi per la cessione ai comuni dei terreni) 
 
Investimenti effettuati: € 1.120.703,76 pari al 2,58%  

8.2 – Tangenziale Verde – opere di difesa idraulica (Borgaro T.se) 
Cronoprogramma: non rispettato, sono sorti solo problemi di autorizzazioni e il ritardo al 

momento non pregiudica il buon esito del programma. 
 
Stato dell’arte: 

Difese spondali Stura:  
intervento 8.2.1: scolmatore pedemontano è stato richiesto alla Provincia di fungere da 

coordinatore per la realizzazione dell’opera  
intervento 8.2.2  
Opere di competenza provinciale: Variante di Venaria e delle relative opere di difesa 

idraulica inizio lavori previsto per fine 2006. 
Opere di competenza della SMAT: difese spondali a sud del tracciato della ferrovia 

Torino-Ceres lavori iniziati al 29-04-2004 fine lavori prevista 28-04-2006 
Opere idrauliche a Settimo:  
intervento 8.2.3 Bealera Nuova i lavori e sono stati appaltati  
 
Importo investimenti complessivo: € 7.649.146,82  
 
Investimenti effettuati:  € 1.388.100,30 pari al 18,15% 
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8.3 Tangenziale Verde  - Piste Ciclopedonali (Borgaro T.se, Settimo T.se, 
Torino) 

Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di 
inizio lavori. 

 
Stato dell’arte: 

Ambiti 7est, 8, 9: approvata proposta di accordo per la cessione gratuita e l’utilizzo 
edificatorio dell’area Bor.Set.To nei Comuni di Torino, Borgaro Torinese e Settimo 
Torinese 

Nel comune di Borgaro Torinese 
Ambiti 2, 3, 7ovest, 7est Piste Ciclabili: Lavori conclusi. 
Ambiti 8 e 9parte i lavori sono in fase di ultimazione, fine lavori prevista 30-4-2006 

 
Nel comune di Settimo Torinese  

Ambito 10 (Piste Ciclabili): conclusa  la progettazione definitiva. Si è in attesa delle 
autorizzazioni da parte dell’ANAS. 

Ambiti 9parte e 11 piste ciclopedonali: in fase di progettazione esecutiva 
Ambito 13 (parte): in fase di progettazione esecutiva 
 

note 
·  Il Comune di Torino non ha ancora approvato il progetto preliminare di 

Tangenziale Verde 
 
Importo investimenti complessivo: € 9.348.359,97  
 
Investimenti effettuati: 2.844.777,97 pari al 30,43%  

 

8.4 – Parco Fluviale del Po (Settimo T.se, Borgaro T.se, San Mauro, 
Castiglione, Gassino, San Raffaele Cimena, Brandizzo) 

Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di 
inizio lavori. 

 
Stato dell’arte 

Ambito 1sin: lavori in fase di collaudo.  
Sono stati concessi i finanziamenti sulla misura 3.1b (“Corona Verde”) del Docup 2000-

2006 per il secondo lotto dell’ambito 1sin. In seguito ai rilievi sul campo per la redazione 
del progetto definitivo sono emersi depositi di materiali nocivi non autorizzati, è stato 
quindi necessario rinunciare i finanziamenti docup (per motivi legati ai tempi di 
realizzazione) ed è in fase di predisposizione il piano di caratterizzazione per la bonifica 
del sito. 

 
note 

·  E’ stato attivato un tavolo di concertazione con i Comuni di Castiglione, 
Gassino, S. Raffaele e Brandizzo per l’approvazione del progetto preliminare 
del Parco del Po e per la ricerca dei fondi necessari per il completamento dei 
percorsi ciclopedonali all’interno del Parco del Po 
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Importo investimenti complessivo: € 15.810.096,72 così suddivisi 
Per espropri  € 385.276,85 
lavori e spese tecniche  € 15.424.819,87 
 
Investimenti effettuati:  € 3.634.136,74 pari al  22,99% 
 

8.5 – Antichi Argini (Brandizzo) 
Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di 

inizio lavori. 
 
Stato dell’arte: 

I lavori dei percorsi ciclopedonali i lavori sono conclusi lavori   
 
Importo investimenti complessivo: € 291.827,24  
 
Investimenti effettuati:  € 420.951,18 pari al  144,25% 

 

8.6 – Scolmatore Ovest (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: non rispettato. 

 
Stato dell’arte:  
Realizzato il tratto di scolmatore di competenza della Tac- Rfi nei pressi dell’area 

della cascina Castelverde. Approvazione progetto definitivo complessivo con DGC n 
2 del 10/01/03, è stato approvato anche il definitivo del I lotto con DGC n 2 del 
09/01/2004. 

La soc. SMAT spa ha redatto, su sollecitazione del Comitato Prusst 2010 plan,  uno 
studio per verificare l’efficacia e l’efficienza di questo progetto ed eventualmente 
proporre soluzioni alternative 

 
Importo investimenti complessivo: € 7.607.499,06  
 
Investimenti effettuati:   
€ 61.235,74 (per spese tecniche) pari all’ 0,80 %degli investimenti previsti 
 

8.7 – Teleriscaldamento (Settimo T.se) 
Cronoprogramma:rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di inizio 

lavori. 
 
Stato dell’arte: 

I lavori previsti nel programma sono terminati. 
 

Importo investimenti complessivo: € 10.401.441,95  
 
Investimenti effettuati:  € 10.727.385,77 pari al 103,13 % 
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8.8 – ENEL (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di 

inizio lavori. 
 
Stato dell’arte: 

Sono iniziati i lavori  secondo programmi Enel 
 
Importo investimenti complessivo: € 5.172.140,05  
 
Investimenti effettuati:  € 3.175.916,73 pari a 61,40% 

 

8.9 – Bonifiche aree industriali dismesse (Settimo T.se, Borgaro T.se) 
Cronoprogramma: rispettato per l’inizio lavori in lieve ritardo la conclusione delle 

pratiche amministrative. 
   
Stato dell’arte: 

Approvato il progetto preliminare di bonifica delle aree ex Ferrero con richiesta di 
integrazioni. Sono stati approvati i progetti definitivi dei due “stralci” in conferenza dei 
servizi il 18aprile 2003. I lavori sono iniziati ad agosto 2003. 

E’ in corso di elaborazione il progetto definitivo di bonifica delle rimanenti aree. 
Sono iniziati i lavori di bonifica nelle aree “Ergom” 
 
 
Importo investimenti complessivo: € 2.768.208,97  
 
Investimenti effettuati: € 4.577.835,00 pari al 165,37 % 

 

8.10 – Completamento anello Nord-Settimo est (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di 

inizio lavori. 
 
Stato dell’arte: 
Lavori terminati 

 
Importo investimenti complessivo: € 2.647.099,83  
 
Investimenti effettuati:  € 2.647.099,83  pari al 100 % 
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8.11 – Potenziamento Anello Nord – I Tratta (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: non rispettato 
   
Stato dell’arte: I lavori sono iniziati a luglio 2004 e sono in fase di ultimazione 
 

 
Importo investimenti complessivo: € 1.556.342,86  
 
Investimenti effettuati:  € 885.942,19  pari al 56,92 % 
 

8.12 – Completamento Anello sud-Settimo est (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di 

inizio lavori  
 
Stato dell’arte: 

L’intervento nella  fase di progettazione esecutiva è stato diviso in due lotti funzionali. Il 
Lotto I (prolungamento di via Lombardia in Settimo T.se) è stato appaltato secondo le 
tempistiche ed i lavori sono conclusi. 

Criticità: 
·  La realizzazione del Lotto II (sistemazione di via Rio Sangallo) è prevista per 

gli anni 2005-2006 con tempistiche diverse da quelle previste dal Prusst. 
 
Importo investimenti complessivo: € 959.096,35  
 
Investimenti effettuati: € 880.096,78  pari al  91,76 %  

 

8.13 – Collegamento SS 11 - SP 220 (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative in ritardo l’inizio 

lavori. 
 
Stato dell’arte: 

I lavori sono terminati 
 

 
Importo investimenti complessivo: € 589.412,95  
 
Investimenti effettuati:  € 589.412,959.  pari al 100 % 
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8.14 – Interconnessione Settimo/Leinì - asse distributore 1 (Settimo T.se, 
Leinì) 

Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di 
inizio lavori. 

   
Stato dell’arte:  

In fase di predisposizione il progetto preliminare della rotonda sulla strada Cebrosa ( 
intervento 8.14.1). Gli interventi 8.14.2 e 8.14.3 sono previsti dal PTC della Provincia di 
Torino  

Criticità: 
·  I termini per le fasi amministrative sono scaduti a giugno 2004 allo stato 

attuale non sembra che si possano rispettare i tempi. Si ritiene necessario 
ridefinire urgentemente il cronoprogramma con la Provincia di Torino  

 
Importo investimenti complessivo: € 4.060.471,63  
 
Investimenti effettuati: - 
 

8.15 – Potenziamento SP 12 tratta (incrocio strada Cebrosa – via Leinì in 
Settimo T.se) 

Cronoprogramma: non rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di 
inizio lavori. 

 
Stato dell’arte:  

I lavori sono terminati. 
 
Importo investimenti complessivo: € 462.401,50  
 
Investimenti effettuati:  € 501.139,38.  pari al 108,38 %  

8.16 – Nuova dorsale interna Sud-Ovest - (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di 

inizio lavori del lotto I non rispettato il cronoprogramma del lotto II 
   

Stato dell’arte: 
L’intervento è stato diviso in due lotti funzionali: realizzato il Lotto I (tratto di via Santa 

Cristina compreso tra la Via San Mauro e Via Regio Parco), per il lotto I  (tratto di via 
Santa Cristina compreso tra Via Regio Parco e Via Torino) è stato consegnato il progetto 
esecutivo e si è in attesa dell’approvazione da parte degli organi competenti. 

 
  
Importo investimenti complessivo: € 2.595.657,00 
 
Investimenti effettuati: € 1.280.253,90  pari al 49,32 %  
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8.17 – Potenziamento penetrazione Ovest - (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: rispettati i tempi di inizio lavori in ritardo i tempi per le pratiche 

amministrative del lotto II 
   
Stato dell’arte: 

L’intervento è stato diviso in due lotti, i lavori sono in fase di collaudo. 
Per il secondo lotto è stato consegnato il progetto esecutivo e si è in attesa 

dell’approvazione da parte degli organi competenti. 
 

Criticità:  
·  Considerate le attuali previsioni, i lavori finiranno in ritardo rispetto al 

cronoprogramma  
 
Importo investimenti complessivo: € 2.336.587,87 
 
Investimenti effettuati:  € 1.038.587,87 pari al 44,46 % 
 

8.18 – Interventi ATIVA (Borgaro T.se, Torino, Settimo T.se) 
Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di 

inizio lavori  
Stato dell’arte: 

Sono allo studio da parte di Ativa e della polizia stradale le tipologie edilizie e le 
volumetrie per il nuovo centro operativo 

 
Criticità:  

·  Non è certo che i lavori inizino secondo il cronoprogramma. 
 
Importo investimenti complessivo: € 2.815.471,59  
 
Investimenti effettuati:  -   
 

8.19 – Attrezzatura di sostegno alla cura della salute (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: rispettati sia i tempi per le pratiche amministrative che i tempi di 

inizio lavori. 
 
Stato dell’arte: 
Sono iniziati i lavori a dicembre 2003 ed previsto che finiscano entro giugno 2006 
 
Criticità: 

·  è necessaria una revisione del piano finanziario a consuntivo. 
 

Importo investimenti complessivo: € 28.953.000,00 
 
Investimenti effettuati: € 19.000.000  pari al 65,62 %  
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8.20 – Centro di produzione e rappresentazione teatrale (Settimo T.se) 
intervento stralciato 
 

8.21 – Impianto per il gioco del baseball (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio 

lavori. 
 
Stato dell’arte: 
Lavori terminati 
 

Importo investimenti complessivo: € 275.787,98  
 
Investimenti effettuati:  € 329.621,48   pari al 119,52 %  

 

8.22 – Completamento Parco Pertini (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio 

lavori. 
 
Stato dell’arte: 
Sono iniziati i lavori con un ritardo di un trimestre sul crono programma e 

l’ultimazione è prevista per giugno 2006 
 
Importo investimenti complessivo: € 1.821.507,33  
 
Investimenti effettuati: € 1.669.784,33  pari al 91,67 % 
 

8.23 – Percorsi ciclo-pedonali urbani (Settimo T.se ) 
Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio 

lavori. 
 
Stato dell’arte: 
sono conclusi i lavori per  la pista di via Raffello Sanzio. Conclusi i lavori per il tratto 

di pista realizzata sul cavalcavia  
 
Criticità:  

·  del tratto della pista, che va dalla via Torino alla via Leinì sul cavalcavia 
realizzato dalla TAC sopra la linea ferroviaria Torino-Milano, essendo parte 
integrante del cavalcavia, non è possibile rendicontare con precisione le 
spese sostenute per la sua realizzazione se non attraverso una stima 
sommaria delle opere pertanto gli importi qui riportati si riferiscono alla sola 
pista di via R. Sanzio. 

Importo investimenti complessivo: € 2.418.558,49  
 
Investimenti effettuati: € 426.556,.56 pari al 17,64% 
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8.24 – Porta Ovest (OO.UU.) (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: non rispettato  
 
Stato dell’arte: 
Le opere di urbanizzazione non sono ancora  state realizzate in quanto 

direttamente collegate agli interventi 8.41, 8.42, 8.43 
Criticità:   

·  E’ necessario puntualizzare con il comune di Torino il profilo ed i contenuti 
operativi del progetto. 

 
Importo investimenti complessivo: € 5.665.653,56 
 
Investimenti effettuati: - 
 

8.25 – Porta Nord (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio 

lavori. 
 
Stato dell’arte: 
In fase di realizzazione 

 
Importo investimenti complessivo: € 19.099.041,80 
 
Investimenti effettuati: € 4.000.000,00  pari al 20,94%  

 

8.26 – Deficit infrastrutturale (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative  
 
Stato dell’arte: 
Le opere di urbanizzazione non sono ancora  state realizzate in quanto 

direttamente collegate agli interventi 8.31-8.33-8.34-8.35-8.40-8.45 
Ad oggi non è possibile rendicontare le opere in quanto sono stati iniziate solo 

parzialmente le opere di urbanizzazione dell’area Ferrero propedeutiche alla 
realizzazione delle aree a verde. 

 
Importo investimenti complessivo: € 27.562.660,00  
 
Investimenti effettuati: - 
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 8.31 – Ristrutturazione urbanistica area ex Ferrero (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio 

lavori. 
 
Stato dell’arte: 
In fase di realizzazione  
 

Importo investimenti complessivo: € 83.333.150,87  
 
Investimenti effettuati: € 32.617.737,00  pari al 39,14 %  

 

8.32 – Tenuta Castelverde (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio 

lavori. 
 
Stato dell’arte: 
avviate le procedure amministrative 

 
Importo investimenti complessivo: € 18.003.687,5  
 
Investimenti effettuati: - 

8.33 Area attrezzata complessa – Pdc (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio 

lavori. 
 
Stato dell’arte:  
avviate le procedure amministrative 

 
Importo investimenti complessivo: € 38.011.230,00  
 
Investimenti effettuati: - 
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8.34– Area attrezzata complessa – Pdc (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio 

lavori. 
 
Stato dell’arte:  
avviate le procedure amministrative 

 
Importo investimenti complessivo: € 19.971.388,30  
 
Investimenti effettuati: € 440.000  pari al 2,20 % degli investimenti previsti 
 

8.35– Area attrezzata complessa –Pdc (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio 

lavori. 
 
Stato dell’arte:  
avviate le procedure amministrative 

 
Importo investimenti complessivo: € 30.878.960,00  
 
Investimenti effettuati: - 

8.36 – Pec Cascina Borniola (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio 

lavori. 
Stato dell’arte: 
In fase di ultimazione  

 
Importo investimenti iniziale: € 9.039.013,71  
 
Investimenti effettuati: € 8.756.000,00  pari al 96,87%  

8.37– Completamento PIP di Borgaro T.se (ex intervento Sparco) 
Cronoprogramma: non rispettato  
 
Stato dell’arte e criticità:  
I lavori sono iniziati per lotti funzionali del PIP. 
la Sparco Spa ha rinunciato a rilocalizzarsi nell’area del PIP di Borgaro (cfr 

intervento n 8.40.2) ove sono intervenuti altri investitori interessati a localizzarsi 
nell’area stessa. L’intervento non sembra poter rientrare più fra quelli del Prusst. 

 
Importo investimenti complessivo: € 5.526.088,82 . 
 
Investimenti effettuati:  € 6.011.815,69  pari al 108,79%  



 
 

            Pagina 15 di 17 

8.38– Sis –Torino Calcio (Borgaro T.se) 
Cronoprogramma: non rispettato  
 
Stato dell’arte:  
è stato approvato il pec con dcc n 74 del 17/10/2002 e sono state eseguite le opeer 

relative ai campi di allenamento. 
 
Criticità:  

·  Non è possibile rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma ed è 
soprattutto necessario un incontro con l’operatore per verificare se esistono 
ancora le condizioni per la realizzazione dell’intervento nel suo complesso 

 
Importo investimenti complessivo: € 57.525.750,03  
 
Investimenti effettuati:  € 238.086,00  pari al 0,41 %  

 

8.39– ERGOM (Borgaro T.se) 
Cronoprogramma: non rispettato 
 
Stato dell’arte:  
Approvato il progetto di bonifica dell’area con DGC 198 19/12/2003 
 
Criticità: 

·  Non sono ancora iniziati i lavori 
 
Importo investimenti complessivo: € 6.326.597,03  
 
Investimenti effettuati:  € 313.000,00  pari al 4,95 % degli investimenti previsti 
 

8.40 – PMI (Settimo T.se, Torino, Borgaro T.se) 
Cronoprogramma: rispettati i tempi per le pratiche amministrative e i tempi di inizio 

lavori. 
 
Stato dell’arte: 
Sono iniziati gli interventi relativi al solo PIP di Borgaro (cfr intervento 8.40.2) 
Criticità:   

·  Per le aree di Settimo destinate alla PMI (int. 8.40.3) il progetto urbanistico è 
in fase di redazione 

·  È ancora in attesa dell’approvazione regionale la Variante 38 al PRG di 
Torino, relativa anche alle aree per PMI di Torino. 

·  Necessario definire un reale programma operativo con API e i comuni di 
Settimo Torino e Borgaro coerenti con gli obbiettivi indicati nel prusst. 

 
Importo investimenti complessivo: € 71.597.741,00  
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Investimenti effettuati: € 3.376.154,04  pari al 4,72 %  
 

8.41 – Città del Divertimento (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: non rispettato  
 
Stato dell’arte: 
E’ stata richiesta la concessione 
 
Criticità: 

·   E’ necessario l’aggiornamento del Cronoprogramma. 
 

Importo investimenti complessivo: € 38.428.524,95  
 
Investimenti effettuati: € 2.895.712,00  pari al 7,54 %  

 

8.42/8.43 – Città della Mobilità (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: non rispettato 
 
Stato dell’arte: 
avviate le procedure amministrative 

 
Importo investimenti complessivo: € 30.757.590,62 
 
Investimenti effettuati:   
€ 1.629.832,00  pari al 4,77 % degli investimenti previsti 
 

8.44– Garden Center Botanic (Settimo T.se) 
Cronoprogramma: non rispettato solo per quanto riguarda l’inizio dei lavori 
 
Stato dell’arte: 
Lavori conclusi 

 
Importo investimenti complessivo: € 542.279,74  
 
Investimenti effettuati: € 542.279,74  pari al 100 %  
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8.45 – Castello di Santa Cristina (Borgaro T.se) 
Cronoprogramma: non rispettati i tempi per le pratiche amministrative  
 
Stato dell’arte: 
L’intervento, originariamente previsto come privato, ha poi assunto un profilo 

pubblico ed è stato inserito nel Progetto della Regione per l’utilizzo turistico-ricettivo 
delle Residenze Reali e  delle dimore storiche del Piemonte.Il comune di Borgaro con 
DGC del 25/11/2003 ha dichiarato l’interesse pubblico per il castello di Santa Cristina 
e ha stanziato 1.000.000 di euro per l’esproprio del castello  e delle relative 
pertinenze. 

Criticità:   
·  I lavori avrebbero dovuto iniziare a marzo del 2003 
·  E’ stato redatto uno studio di fattibilità per il recupero e riuso del Castello di 

S. Cristina ed è stato sottoposto alla Soprintendenza, ai fini di attivare le 
procedure di esproprio dell’immobile ai sensi del Dlgs 42/2004. 

 
Importo investimenti complessivo: € 14.460.795,20  
 
Investimenti effettuati: € 37.369,19 pari al 0,26% 

  
 
 
Settimo Torinese, lì 15 febbraio 2006 
 

Il responsabile del monitoraggio 
dott. Fabrizio Oddone 

 
 


