

**CITTA' di SETTIMO TORINESE**  
**CITTA' di BORGARO TORINESE**  
**CITTA' di TORINO**

**2010plan**  
PRUSST ex D.M. 8 Ott. 1998

*Elenco variazioni del programma rispetto al protocollo d'intesa  
sottoscritto*

**Allegato 10**

Intervento n°:	Titolo dell'intervento	Variazione del PRUSST
8.1-624	Tangenziale Verde	Lievi modifiche di delimitazione dell'area conseguenti alle scelte progettuali e consistenti modifiche al quadro economico
8.2-625	Tangenziale verde – Opere di difesa idraulica: IV lotto Bealera Nuova	Modifiche di limitata consistenza del quadro economico in adeguamento al progetto
8.2-667	Tangenziale verde – Opere di difesa idraulica: III lotto Canale di Gronda	Modifiche consistenti del quadro economico in adeguamento al progetto Modifiche del tracciato sulla planimetria generale del PRUSST dovute a mero errore
8.3-626	Tangenziale verde – percorsi ciclopedonali	Lievi modifiche di tracciato e consistenti modifiche del quadro economico conseguenti alle scelte progettuali
8.4-627	Parco Fluviale del Po Torinese	Consistenti modifiche al quadro economico
8.5-628-671	Antichi Argini	Una parte dell'intervento viene compresa nell'intervento 8.4
8.6-629	Tangenziale verde – Scolmatore Ovest	Lievi modifiche di tracciato e consistenti modifiche del quadro economico conseguenti alle scelte progettuali
8.8-631	Enel riordino elettrodotti	Modifica nella localizzazione degli interventi e nel quadro economico
8.9-632	Bonifiche aree industriali	Modifiche al quadro economico in adeguamento al progetto
8.11-634	Potenziamento Anello Nord – I tratta	Consistenti modifiche al quadro economico conseguenti alle scelte progettuali
8.12-635	Anello Sud Settimo Est	Modifiche al quadro economico in adeguamento al progetto
8.13-636	Collegamento SP 220 – SS 11	Modifiche al quadro economico in adeguamento al progetto
8.14-637	Interconnessione Settimo Leini	Lieve modifica di tracciato conseguenti ad una verifica con la Provincia di Torino
8.15-638	Potenziamento della SP 12 tratta	Modifiche al quadro economico in adeguamento al progetto
8.16-639	Nuova dorsale interna sud-ovest	Aumento del quadro economico
8.17-640	Potenziamento penetrazione ovest – II Tratta	Modifiche consistenti al quadro economico in adeguamento al progetto
8.18-641	ATIVA Centro operativo	Modifiche consistenti nell'eliminazione della realizzazione del Centro Direzionale, con conseguenti modifiche al quadro economico conseguenti alle scelte di investimento
8.19-642	Attrezzature di sostegno alla salute	Aumento dell'investimento che passa da pubblico a privato
8.20-643	Centro di produzione e rappresentazione teatrale	Modifiche al quadro economico in adeguamento al progetto
8.21-644	Impianto per il gioco del Baseball	Modifica in diminuzione al quadro economico in adeguamento al progetto
8.22-645	Tangenziale verde Completamento Parco Pertini	Lievi modifiche al quadro economico in adeguamento al progetto
8.23-646	Percorsi ciclo-pedonali urbani	Modifiche al quadro economico in adeguamento al progetto
8.24-647	Porta ovest	Consistenti variazioni degli interventi previsti e degli importi finanziari in adeguamento al progetto
8.25-648	Porta Nord	Alcune modifiche nelle previsioni dei servizi pubblici e lieve variazione finanziario
8.26-649	Deficit infrastrutturale	Consistenti modifiche al quadro economico

8.31-650	Ristrutturazione urbanistica area Ferrero	Ridistribuzione delle destinazioni d'uso e aumento dell'investimento privato
8.32-651	Tenuta Castel Verde	Modifiche distributive interne al lotto e delle destinazioni d'uso (con trasformazione da destinazione produttiva a destinazione residenziale a fronte di dismissione dell'area a parco) e aumento dell'investimento privato
8.33-652	Aree attrezzate complesse	Modifiche della destinazione d'uso e considerevole aumento degli investimenti privati
8.34-653	Aree attrezzate complesse	Lievi modifiche al quadro economico
8.35-654	Aree attrezzate complesse	Modifiche consistenti degli investimenti privati in aumento
8.37-656	SPARCO	Modifica della localizzazione
8.38-657	Centro sportivo multifunzionale (ex STRAP)	Modifica intervento, proponente, localizzazione. Notevole aumento degli investimenti privati e pubblici
8.40-659	Area attrezzata di sostegno	Modifiche della localizzazione e del dimensionamento e degli investimenti
8.45-664	Castello di Santa Cristina	Modifica proponente: da privato a pubblico
8.23	Percorsi ciclo-pedonali urbani	Modifiche ai tracciati ed al quadro economico
8.24	Porta ovest	Consistenti variazioni degli interventi previsti e degli importi finanziari in adeguamento al progetto
8.25	Porta Nord	Alcune modifiche nelle previsioni dei servizi pubblici e lieve discostamento finanziario
8.26	Deficit infrastrutturale	Modifiche al quadro economico
8.31	Ristrutturazione urbanistica area Ferrero	Modifiche redistributive delle destinazioni d'uso e aumento dell'investimento privato
8.32	Tenuta Castel Verde	Modifiche distributive interne al lotto e delle destinazioni d'uso
8.33	Aree attrezzate complesse PdC Comparto 1	Modifiche della destinazione d'uso e considerevole aumento degli investimenti privati
8.35	Aree attrezzate complesse Pd Comparto 3-4	Aumento considerevole degli investimenti privati
8.37	Sparco	Modifica alla localizzazione
8.38	SIS To-Calcio	Modifica intervento, proponente, localizzazione. Notevole aumento degli investimenti privati e pubblici
8.40	Area attrezzata di sostegno	Modifiche della localizzazione e del dimensionamento
8.45	Castello di Santa Cristina	Modifica proponente: da privato a pubblico